

Setmana del Mar 2010

Planificació i estructuració

1ª Fase – Emissió, convocatòria i Recepció de treballs Participants

- 1.1. - **06/10/09** Lliurament documentació projecte 2009 al Consell D'Eivissa, Ajuntament de Sant Antoni i La Caixa.
- 1.2. - **08/10/09** Emissió convocatòria a través del Consell i del C.N.S.A. a tots els possibles col.legis participants.
- 1.3. – **18/12/09** 1er termini recepció treballs.
- 1.4. - **08/01/10** 2on termini i data límit de recepció de treballs.
- 1.5. – **12/01/10** Veredictes, concurs d'accés en el Club Nàutic.
- 1.6. - **13/01/10** Comunicació veredictes als participants i mitjans informatius.

2ª Fase – Desenvolupament activitat

- 2.1. – **19/01/10** Inauguració “Setmana del Mar 2010”
- 2.2. Programació Setmanes:

Setmana N°	Dies	Mes	Observacions
1º	Del 18 al 22	Gener	Dia 19/01/10 Acte inaugural
2ª	Del 25 al 29		
3ª	Del 1 al 5	Febrer	
4ª	Del 8 al 12		
5ª	Del 15 al 19		
6ª	Del 22 al 26		
7ª	Del 1 al 5	Marzo	
8ª	Del 8 al 12		
9ª	Del 15 al 19		19 Sant Josep
10ª	Del 22 al 26		

3ª Fase Cloenda Dia a la Mar:

- 3.1. El Dia a la Mar, per els col.legis que no resultin seleccionats, es realitzarà durant el mes de maig del 2010.
- 3.2. Acte de Cloenda tindrà lloc el dia 3 de juny del 2010 al Club Nàutic Sant Antoni.

Sant Antoni 20/09/09
Enrique Mas Guerrero
- Dtor. Setmana Del Mar-